

		(က)	
		မာတိကာ	
အပိုင်း	အခန်း	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
		အမှာ	-
		နိဒါန်း	-
၀	-	အခြေခံသဘောတရားများကို	
		နားလည်ခြင်း	၀
၁		စီမံကိန်းအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုခြင်း	၃
၂		သော့ချက်အခန်းကဏ္ဍများစစ်ဆေးခြင်း	၁၁
၃		အောင်မြင်ရေးအတွက်အခြေခံလိုအပ်ချက်များသတ်မှတ်ခြင်း	၁၉
၄		လုပ်ငန်းအဆင့်များပြဋ္ဌာန်းသတ်မှတ်ခြင်း	၂၇
၅		ဖြစ်နိုင်ခြေကိုစိစစ်ခြင်း	၃၅
၆		ဦးစားပေးစီမံကိန်းသတ်မှတ်ခြင်း	၄၃
၂	-	စီမံကိန်းစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း	၄၉
၁		အနာဂတ်မျှော်မှန်းချက်များသတ်မှတ်ခြင်း	၅၁
၂		ရည်ရွယ်ချက်များချမှတ်ခြင်း	၅၇
၃		ကန့်သတ်ချုပ်ချယ်မှုများကိုအကဲဖြတ်ခြင်း	၆၅

		(ခ)	
		အကြောင်းအရာ	
အပိုင်း	အခန်း	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
		၄ လုပ်ငန်းစာရင်းပြုစုခြင်း	၇၁
		၅ အရင်းအမြစ်များသတ်မှတ်ပေးခြင်း	၈၃
		၆ လုပ်ငန်းများကိုနေရာတကျစီစဉ်ချထားခြင်း	၉၅
		၇ နေ့ရက်များကိုသဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း	၁၀၃
		၈ စီမံချက်-တရားဝင်ဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်း	၁၁၁
	၃	- စီမံချက်ကိုအတောင်အထည်ခတ်ခြင်း	၁၁၉
		၁ မိမိ၏အခန်းကဏ္ဍကိုစိစစ်ကြည့်ခြင်း	၁၂၁
		၂ လုပ်ငန်းအဖွဲ့-တည်ဆောက်ခြင်း	၁၂၉
		၃ ယုံကြည်မှုအပြည့်အဝဖြင့်စတင်ခြင်း	၁၃၇
		၄ ထိထိရောက်ရောက်ဦးဆောင်ခြင်း	၁၄၅
		၅ စုပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကြီးထွားရင့်ကျက်လာအောင်လုပ်ခြင်း	၁၆၁
		၆ အဖွဲ့-ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ခြင်း	၁၆၉
		၇ သတင်းအချက်အလက်များစီမံခန့်ခွဲခြင်း	၁၇၅
		၈ တိကျရှင်းလင်းစွာသတင်းဆက်သွယ်ပေးပို့ခြင်း	၁၈၁

		(ဂ)	
		အကြောင်းအရာ	
အပိုင်း	အခန်း	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၄	-	လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များကို	၁၀၉
		စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း	
	၁	လုပ်ငန်းတိုးတက်မှုကိုခြေရာကောက်စစ်ဆေးခြင်း	၁၉၁
	၂	လုပ်ငန်းပြန်လည်သုံးသပ်သည်အစည်းအဝေးများကျင်းပခြင်း	၁၉၉
	၃	ပြဿနာများကိုအောင်မြင်ကျော်လွှားခြင်း	၂၀၇
	၄	အပြောင်းအလဲများကို-ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်း	၂၁၅
	၅	အကျိုးသက်ရောက်မှု-အများဆုံးရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း	၂၂၃
	၆	မိမိ၏စီမံကိန်း-စီမံခန့်ခွဲရေးကျွမ်းကျင်မှုအရည်အသွေးကိုအကဲဖြတ်ကြည့်ခြင်း	၂၃၁